

INTERROGAZIONE AL SINDACO DEL COMUNE DI FIUGGI

Il sottoscritto Festa Alberto nella qualità di Consigliere Comunale di Fiuggi, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

INTERROGA

Il Sindaco del Comune di Fiuggi e l'Assessore ai lavori pubblici per conoscere i criteri che hanno contraddistinto le scelte dell'amministrazione comunale relativamente all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori finalizzati all'ampliamento del cimitero comunale (primo e secondo lotto). Considerato che l'incarico per il progetto di ampliamento è stato conferito nel 2002 e che nel 2008 la Giunta ha ritenuto indispensabile esperire procedure di urgenza per il completamento dell'opera al fine di rispondere alle legittime richieste dei cittadini, si chiede in particolare di conoscere le ragioni che hanno determinato la tempistica dell'appalto e la scelta delle soluzioni amministrative adottate e ratificate dalla Giunta Comunale.

Si resta in attesa di formale risposta scritta nel corso del prossimo Consiglio Comunale.

Fiuggi, 25 Novembre 2008

Alberto Festa


RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE ALBERTO FESTA

Con riferimento all'interrogazione del consigliere Alberto Festa, registrata al protocollo del Comune di Fiuggi con il n. 12246 del 25 novembre 2008, **si comunica da parte di questa amministrazione quanto segue :**

- Con nota prot. 678 del 21.01.02 è stato pubblicato l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico relativo al 1° lotto dei lavori, per un importo stimato di circa 258.000 euro;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21.02.2002, a seguito della presentazione di domande da parte di professionisti, è stato conferito incarico per la progettazione preliminare all'arch. Mauro Walter Pagnanelli;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 27.06.2002 si è preso atto dell'importo dei lavori previsti nel progetto preliminare, pari ad € 407.993, stabilendo di prevedere la necessaria variazione di bilancio per la copertura della maggiore spesa di € 149.765;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 06.09.2002 è stato conferito incarico al medesimo professionista per la redazione del progetto definitivo;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2003 è stato conferito incarico al medesimo professionista per la redazione del progetto esecutivo, sempre riferito al 1° lotto funzionale e per un importo di progetto pari ad € 407.993;
- Con deliberazione di G.C. n. 253 del 14.09.2005 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale - 1° lotto, dopo aver ottenuto da parte della Cassa DD.PP. la concessione del mutuo per la realizzazione dei lavori medesimi; questa procedura ha portato via molto tempo a causa del cambiamento della normativa sulla concessione dei mutui da parte della Cassa DD.PP. (la prima determinazione di richiesta alla Cassa risale al giugno 2004, mentre la concessione definitiva del mutuo è pervenuta ad ottobre 2005!)
- Con determinazione SAT n. 435 del 24.10.2005, dopo aver espletato gara d'appalto con evidenza pubblica, i lavori del 1° lotto sono stati appaltati all'Impresa di costruzioni Geom. Vittorio De Blasis ed è stato sottoscritto il contratto Repertorio n. 848 del 06.12.2005;
- Il lavori del primo lotto hanno subito rallentamenti e ritardi per diversi motivi:
 - Un errore progettuale nella quantificazione del ferro di armatura per un importo di circa 50.000 euro ha comportato la necessità di una prima correzione;
 - La presenza di forti dislivelli nello spigolo nord-ovest, non ben quantificati inizialmente da parte del progettista, e la scarsa qualità del terreno da scavare hanno comportato la necessità di una seconda modifica;
 - Problemi con le imprese subappaltatrici, che in ultimo hanno rescisso il loro contratto con la necessità di trovarne altre, hanno infine ritardato il completamento dei lavori;

- Per quanto riguarda il secondo lotto, con nota prot. 11328 del 13.09.2003 è stato pubblicato l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico relativo al completamento del cimitero comunale;
- Con deliberazione Giunta Comunale n. 268 del 10.10.2003 è stato conferito incarico all'arch. Mauro Walter Pagnanelli per la progettazione completa, oltre che per la direzione lavori e la sicurezza, relativamente ai lavori del 2° lotto del cimitero comunale;
- Con deliberazione di G.C. n. 292 del 13.11.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 2° lotto ed è stata indetta la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori;
- Con deliberazione di G.C. n. 69 del 21.03.2008 l'Amministrazione ha dato indirizzo per l'applicazione di una procedura d'urgenza finalizzata alla rapida esecuzione delle procedure di affidamento dei lavori data la mancanza di manufatti disponibili;
- Con deliberazione di G.C. n. 70 del 21.03.2008 l'Amministrazione ha dato indirizzo per l'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al 2° lotto;
- Con lettera d'invito prot. 4302 del 21.04.2008 sono state invitate 3 ditte di fiducia per l'esperimento della procedura negoziata di affidamento dei lavori di 2° lotto;
- Con determinazione SAT n. 143 del 19.05.2008 è stato approvato il verbale di gara per l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale - 2° lotto, con aggiudicazione all'Impresa di costruzioni Geom. Vittorio De Blasis ed è stato sottoscritto il contratto Repertorio n. 894 del 06.06.2008;
- I lavori del secondo lotto stanno proseguendo fino a questo momento senza particolari intoppi.

Assessore
Antonio Maulu

